

УТВЕРЖДЕНО:

И.о. заведующего

МДОУ детский сад «Жемчужинка»

С.И. Лукьянова



План-график разработки (внесении изменений) ОП ДО МДОУ детский сад «Жемчужинка» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО и организации мероприятий, связанных с ее реализацией

№№ п/п	Мероприятия	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Организационно-управленческие условия					
1.	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Январь 2023	И.о.заведующего	Продуктивная деятельность рабочей группы	Приказ по ДОУ о создании рабочей группы по внедрению ФОП ДО
2.	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО	Январь 2023	И.о.заведующего Рабочая группа	Реализованная в полном объеме дорожная карта	Система мероприятий, план-график действий Приказ по ДОУ об утверждении дорожной карты по реализации направлений внедрения ФОП ДО
3.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения, условий для внедрения ФОП ДО	Март 2023	И.о.заведующего Рабочая группа	Аналитические данные	Аналитическая справка с учетом направлений внедрения ФОП ДО
4.	Внесение изменений в годовой план ДОУ	Август 2023	И.о.заведующего Рабочая группа	Наличие годового плана с изменениями в контексте внедрения ФОП ДО	План-график Годовой план с изменениями и дополнениями Приказ по ДОУ об утверждении

					годового плана
5.	Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Февраль-май-август 2023	И.о.заведующего Рабочая группа	Управленческие решения	Выписки из протоколов Локальные акты
6.	Мониторинг внедрения ФОП ДО соответствии с мероприятиями плана-графика	Август 2023	Рабочая группа	Управленческие решения	Технологические карты Аналитические материалы
Мероприятия по разработке ОП ДО					
1.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ОП ДО детского сада	В течение всего периода	И.о.заведующего, Рабочая группа	Управленческие решения	Пакет документов
2.	Анализ действующей ОП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	Март 2023	Рабочая группа	Управленческие решения	Аналитическая справка
3.	Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий, выбор учебно-методического обеспечения.	Апрель-май 2023	Рабочая группа, педагоги	Аналитические данные	Пакет документов
4.	Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Апрель-май 2023	Рабочая группа, педагоги	Аналитические данные	Пакет документов
5.	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: -Региональный компонент, парциальные программы -Традиции ДОУ	Июнь-июль 2023	Рабочая группа	Аналитические данные	Пакет документов
6.	Отбор Методов педагогической работы (формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных	Июнь-июль 2023	Рабочая группа	Аналитические данные	Пакет документов

	потребностей и интересов).				
7.	Разработка алгоритма применения в ОП ДО детского сада федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы.	Апрель-июль 2023	И.о.заведующего, Рабочая группа	Управленческие решения, аналитические данные	Чек-лист
8.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ОП ДО детского сада в части, формируемой участниками образовательных отношений	Май- июль 2023	Рабочая группа, педагоги	Аналитические данные	Анкетирование Опросные листы, аналитическая справка
9.	Подготовка проекта ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ОП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП	Июль 2023	Рабочая группа, воспитатели и специалисты ДОУ	Аналитические данные	Проект ОП ДО детского сада
10.	Корректировка проекта ОП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний	Июль-август 2023	Рабочая группа	Аналитические данные	Актуализированная редакция ОП ДО детского сада
11.	Утверждение ОП ДО детского сада	Август 2023	И.о.заведующего	Наличие обновленной ОП ДО в контексте внедрения ФОП ДО	Приказ об утверждении ОП ДО

Кадровые условия

1.	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения внедрения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Апрель 2023	И.о.заведующего	Управленческие решения	Аналитические материалы
2.	Провести мониторинг образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель-май 2023	И.о.заведующего	Управленческие решения	Аналитические материалы
3.	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	Май 2023	И.о.заведующего	Управленческие решения	Аналитические материалы
4.	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, проблемных обучающих семинаров с	В течение всего периода	Рабочая группа	Управленческие решения	Аналитические материалы Выписки из

	указанием тематики				протоколов
5.	Организация индивидуального консультирования педагогических работников на основе изучения запросов	В течение всего периода	Старший воспитатель	Управленческие решения	Методические рекомендации Пакет методических материалов
6.	Формирование творческих групп по методическим проблемам внедрения ФОП ДО	Март-май 2023	Старший воспитатель	Управленческие решения	Методические рекомендации Пакет методических материалов
7.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Март-август 2023	Старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педагогического совета
8.	Организация индивидуального консультирования педагога-психолога по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФОП ДО	Апрель-май 2023	Старший воспитатель, Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План консультаций для педагогов ДОУ

Методическое сопровождение

1.	Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-май 2023	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Наличие методических материалов	Методические материалы
2.	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	В течение всего периода	Рабочая группа	Ликвидация профессиональных затруднений	Рекомендации, методические материалы и т. п.
3.	Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Март-май 2023	Рабочая группа	Повышение уровня педагогических компетенций	Рекомендации, методические материалы и т. п.

Материально-технические условия

1.	Обеспечение оснащенности оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО и	До 01.09.2023	И.о.заведующего Рабочая группа	Оснащенность оборудованием с учетом	Перечень Локальные акты
----	---	---------------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

	рекомендациями по созданию инфраструктуры ДОУ			требований ФОП ДО	
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательной организации	До 01.09.2023	И.о.заведующего Рабочая группа	Материально-технические условия для реализации ФОП ДО	Перечень Локальные акты
3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	До 01.09.2023	И.о.заведующего Рабочая группа	Укомплектованность библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Перечень Локальные акты
4.	Обеспечение доступа педагогов, переходящих на ФОП ДО, электронными образовательными ресурсами, размещенными в федеральных и региональных базах данных	До 01.09.2023	И.о.заведующего Рабочая группа	Профессиональная компетентность руководителя и педагогов в использовании электронных образовательных ресурсов	Отчетные данные
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	В течение всего периода	И.о.заведующего Рабочая группа	Возможности доступа пользователей к банку актуальной информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательных отношений	Локальные акты Банк данных полезных ссылок, наличие странички «ФОП ДО» на официальном сайте ДОУ

РПИС

1.	Мониторинг и оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП	Апрель-май 2023	Старший воспитатель	Результаты мониторинга	Аналитическая справка Инструментарий
2.	Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Май 2023	Старший воспитатель	Сводные данные	Аналитические материалы
3.	Создание центров развития ребенка с	Август 2023	Старший	Наличие центров	Перечень центров

	учетом задач и содержания ФОП ДО		воспитатель		Фотогалерея
4.	Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Июнь-август 2023	И.о.заведующего Старший воспитатель	Наличие новых компонентов РППС	Перечень центров фотогалерея
Информационно-методические условия					
1.	Проведение диагностики готовности к внедрению ФОП ДО	Март 2023	И.о.заведующего Рабочая группа Старший воспитатель	Результаты диагностики	Инструментарий мониторинга Аналитические материалы
2.	Размещение на официальном сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Март 2023	И.о.заведующего Рабочая группа Старший воспитатель	Контент	Локальные акты
3.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО	В течение всего периода	И.о.заведующего Рабочая группа Старший воспитатель	Управленческие решения	Отчетные материалы Локальные акты
4.	Информирование общественности через группы в соцсетях о внедрении и реализации ФОП ДО	Август 2023	И.о.заведующего Рабочая группа Старший воспитатель	Контент	Локальные акты